



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	25 ago '25							01 sep '25						
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
1	✓		FASE 1: Planificación y Diseño (Semanas 1-4)	20 días	lun 25-08-25														
2	✓		Inicio del Proyecto (Kick Off)	5 días	lun 25-08-25														
3	✓		Levantamiento Requerimientos (ERS)	10 días	lun 25-08-25														
4	✓		Diseño Arquitectura Cloud	5 días	lun 01-09-25														
5	✓		Diseño UX/UI (Figma)	5 días	lun 08-09-25														
6	✓		Modelo de Datos NoSQL	5 días	lun 08-09-25														
7	✓		Configuración Entorno (Git)	5 días	lun 15-09-25														
8	✓		FASE 2: Desarrollo y Construcción (Semanas 5-9)	25 días	lun 22-09-25														
9	✓		Backend: API Base y Auth	5 días	lun 22-09-25														
10	✓		Frontend: Estructura Base	5 días	lun 29-09-25														
11	✓		Módulo Académico (CRUD)	5 días	lun 06-10-25														
12	✓		Módulo de Notas y Promedios	5 días	lun 13-10-25														
13	✓		Módulo de Asistencia	5 días	lun 20-10-25														
14	✓		Integración Final y API	5 días	lun 20-10-25														
15			FASE 3: Calidad, Entrega y Defensa (Semanas 10-15)	29 días	lun 27-10-25														
16	✓		QA y Pruebas Integrales	5 días	lun 27-10-25														
17	✓		Corrección de Bugs (Fixing)	5 días	lun 03-11-25														
18	✓		Despliegue Producción y Manuales	5 días	lun 10-11-25														
19	✓		Presentación Final con Docente	5 días	lun 17-11-25														
20	✓		Ajustes Finales Post-Feedback	4 días	lun 24-11-25														
21			Ensayo de Presentación	1 día	vie 28-11-25														
22			Preparación Defensa (PPT Final)	4 días	lun 01-12-25														

Proyecto: Carta Gantt Fecha: mié 26-11-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Carta Gantt Fecha: mié 26-11-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Carta Gantt Fecha: mié 26-11-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			